

Milloin	Mikä/kuka	Mitä	Tulos - tuotos
6.9.2016	Käynnistysseminaari	Seminaarissa hahmotellaan toimintasuunnitelman sitoumuksia, jotka viedään keskusteluun otakantaa.fi –palveluun syyskuun lopulla.	Tilaisuudessa (ml ennakkotehtävä) esille nousseet ja tilaisuudessa kannatusta saaneet teemat
15.9.-30.9	Otakantaa.fi - keskustelu	6.9 tilaisuudessa nousset teemat keskustelun pohjaksi	Yhteenveto keskustelusta
Lokakuu	KANE	Otakantaa –keskustelun yhteenveto keskustelussa – ehdotetut ja kannatetut teemat	Teemojen läpikäynti ja tiivistäminen sitoumusehdotuksiksi
Lokakuu	Ministeri Vehviläinen	KANE:n ehdotus (?) teemoiksi/sitoumuksiksi ministerille	Alustava päätös sitoumuksista eli ministerin hyväksyntä sitoumusehdotuksille

Milloin	Mikä/Kuka	Mitä	Tulos/tuotos
11/2016	Keskustelu järjestöissä- yhteenveto Kanessa	Keskustelu sitoumuksiin jo laadintaprosessin aikana mahdollisesti ehdotetuista toimenpiteistä ja uusia ehdotuksia	
11/2016	Facebook-keskustelu	Keskustelu sitoumuksiin jo laadintaprosessin aikana mahdollisesti ehdotetuista toimenpiteistä ja uusia ehdotuksia	
	Tilaisuuksia, tilaisuuksissa, keskusteluita		
23.11.2016	Avoin seminaari	Toimenpiteiden tiivistäminen ja jalostaminen	
12/2016	ZEF-kysely	Toimenpiteiden priorisointi ? (toteutusmahdollisuus / vaikuttavuus)	

Milloin	Mikä/Kuka	Mitä	Tulos/Tuotos
- 15.1.2017	Lausuntopalvelun kirjoittaminen	Toimintasuunnitelmaluonnoksen laatiminen	Luonnos valmiina lausuntopalveluun
15.1.- 1.3.2017	Lausuntopalvelu	Lausunnot toimintasuunnitelmaluonnoksesta	
3/2017	Yhteenveto	Lausuntokierroksen tulokset, miten toimintasuunnitelmaluonnos muuttui ja perustelut	Valmis luonnos
4/2017	Toimintasuunnitelma	Luonnos valmis, esittely ministerille	Ministerin hyväksyntä
4/2017	Käännökset	Hyväksytyn toimintasuunnitelman kääntäminen	Käännösversiot ruotsiksi ja englanniksi
4/2017	OGP:lle	Suomen toimintasuunnitelman lähetys OGP:lle	
7/2017		Toimeenpano alkaa	